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ДОРОЖНАЯ КАРТА
По введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)
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МБОУ СОШ пос.Лесной










	№ этапа
	Цель этапа

	1
	Создание совета и рабочей группы  для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы.

	2
	Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы.

	3
	Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений.

	4
	Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы основной ступени школы.

	5
	Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной  системы школы.























Реализация этапа №1
Дорожная карта по введению ФГОС
Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки

	1.
	Организация изучения ФГОС основного общего образования членами совета педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализации ФГОС
	постоянно

	2.
	Мониторинг уровня готовности основной школы к ведению ФГОС
	До 01.06.2015

	3.
	Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива основной школы и отвечающего за информационное, научно- методическое, экспертное сопровождение процесса
	Постоянно

	4.
	Создание рабочей группы в составе педагогов основной школы с целью сохранения преемственности степеней и выработки новых нестандартных решений для основной школы
	До 25.08.2015

	5.
	Утверждение плана работы по введению ФГОС
	25.08.2015























Реализация этапа №2 Дорожная карта по введению ФГОС
Определение изменений и дополнений в образовательную систему 
МБОУ СОШ пос. Лесной

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки

	Организационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы основного общего образования
	До августа 2015г

	2.
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии ФГОС начального общего образования
	До февраля 2015г

	3.
	Разработка проекта образовательной программы школы
	До августа 2015г

	4.
	Привидение нормативной базы МБОУ СОШ пос. Лесной в соответствии с требованиями ФГОС
	До 01.09.2015г

	5.
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС
	До 01.09.2015г

	6.
	Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей модели организации внеурочной деятельности обучающихся
	До 01.09.2015г

	7.
	Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти
	В течении уч.года

	8.
	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся основной школы на основе результатов диагностического мониторинга
	1 раз в полугодии

	9.
	Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатом каждой четверти
	По отдельному графику 1 раз в четверть

	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС
	До августа 2015г

	2.
	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы
	До 25.08.2015г

	3.
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения
	До августа 2015г

	Информационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта школы
	Постоянно

	2.
	Внесение информации о ходе введения ФГОС в Публичный отчет школы
	Июль-август

	Кадровое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы
	Поэтапно, согласно графику курсовой подготовки

	2.
	Методическое обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС
	Постоянно

	Материально-техническое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Оборудование классного кабинета для 5 классов
	До августа 2015

	2.
	Проведение работ по укреплению материально-технической базы
	постоянно




























Реализация этапа №3 Дорожная карта по введению ФГОС
Разработка единичных проектов изменений в свободную программу изменений и дополнений

	Единичные проекты
	2014/2016 учебный год

	
	Янв
	Февр
	Март
	Апр
	Май
	Июнь
	Авг
	Сент
	окт

	Разработка предметных образовательных программ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка планируемых результатов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка учебного плана
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы начального образования
	
	
	
	
	
	
	
	
	



                  
                    - продолжительность работы                                 - резерв времени










Реализация этапа №4 Дорожной карты по введению ФГОС
План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на 2014-2016 гг.

	№ п/п
	Мероприятия
	Примерные сроки
	Ответственные
	Ожидаемый результат
	Формы отчетных документов

	1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ООО

	1
	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС основного общего образования
	Август 2014
	Кулак О.Л, директор 
	Создание и определение функционала рабочей группы
	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО, положение

	2
	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС основного общего образования
	Август  2014
	Кулак О.Л., директор
	Система мероприятий обеспечивающих внедрение ФГОС ООО
	Приказ, план, графики мероприятий

	3
	Организация курсовой подготовки по проблеме введения ФГОС основного общего образования
	В течение 2014-2016 уч.года согласно плану графику курсовой подготовки
	Кулак О.Л., директор
	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО
	Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации, план курсовой подготовки

	4
	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования
	Май 2015
	Кулак О.Л., директор
	Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС
	Совещание при директоре

	5
	Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго поколения с учителями основной школы
	В течение 2014-2016 уч.года
	Кулак О.Л. – директор
	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ООО
	Протоколы педагогического, методического совета

	6 
	Проведение инструктивно- методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей основной школы не работающих в 5-х классах
	В течение уч.года
	Кулак О.Л. – директор
	Ликвидация профессиональных затруднений
	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов

	7
	Организация участия различных категорий педагогических работников в муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС
	В течение 2014-2016 уч.года (в рамках работы пилотной площадки)
	Кулак О.Л. – директор
	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ООО
	Материалы семинаров

	8
	Разработка и утверждение основной образовательной программы основного общего образования школы
	Август 2014
	Кулак О.Л. – директор
	Создание ООП ООО
	Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ

	9
	Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения
	Февраль  2015
	Кулак О.Л. – директор
	Наличие учебного плана ОУ
	Протокол педсовета, приказ

	10 
	Разработка и утверждение программы воспитания и социализации образовательного учреждения
	Август 2015
	Кулак О.Л. – директор
	Наличие программы 
	Протокол педсовета, приказ

	11
	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения
	Апрель – август 2015
	Кулак О.Л. – директор,
Тонких А.А.
	Наличие программы
	Протокол педсовета, приказ

	12
	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов
	До 25 августа 2015
	Кулак О.Л. – директор
	Наличие программы
	Протокол педсовета, МО, приказ

	13
	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности общеобразовательного учреждения
	До сентября 2015
	Кулак О.Л. –директор
	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО
	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета

	14
	Мониторинг введения ФГОС основного общего образования
	Май-сентябрь 2015
	Кулак О.Л. –директор
	Диагностические материалы
	План внутришкольного контроля

	15
	Организация отчетности по введению ФГОС
	1 раз в полугодие
	Кулак О.Л. –директор
	
	отчеты

	2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС ООО

	1
	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей, участвующих в апробации ФГОС в 2015-2016 уч. году
	По плану
	Кулак О.Л. – директор
	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии ФГОС
	План-график

	2
	Проведение педагогического совета «Введение ФГОС основного общего образования; проблемы и перспективы»
	Ноябрь 2015
	Кулак О.Л. – директор
	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения
	Протокол педсовета

	3
	 Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных конференциях по введению ФГОС основного общего образования
	В течение  уч. года
	Кулак О.Л. –директор
	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом 
	Приказы, материалы

	4
	Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС
	В течение  уч. года
	Кулак О.Л. –директор
Кулак Т.А. –учитель русского и литературы
Ботина А.А. – учитель физики
Корнилова М.В. – учитель русского и литературы
	
	

	3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ООО

	1
	Обеспечение оснащенности школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений
	В течение учебного года
	Кулак О.Л. – директор
Линтвинчук Е.С. – завхоз
	Определение необходимых изменений в оснащенности школы с учетом требований ФГОС
	Информационная справка

	2
	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ
	Июль-август 2015
	Линтвинчук Е.С.
	Приведение в соответствие материально-технической базы ООП ООО с требованиями ФГОС ООШ
	Информационная справка

	3
	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО
	Июнь 2015
	Кулак О.Л. –директор
Буркова Е.А. - библиотекарь
	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС НОО и ООО
	Размещение публичного отчета на школьном сайте

	4. Создание организационно – информационного обеспечения внедрения ФГОС ООО

	1
	Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС ООО
	Август-сентябрь 2015
	Кулак О.Л. – директор 
	Получение объективной информации о готовности школы к переходу на ФГОС
	Диагностическая карта

	2
	Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС общего образования второго поколения в основной школы
	В течение года
	Яшина Н.А. – учитель информатики 

	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС 
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»

	3
	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО И ООО)
	Июнь 2016
	Кулак О.Л. – директор
	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС НОО И ООО
	Размещение публичного отчета на школьном сайте









Реализация этапа №5 Дорожной карты по введению ФГОС
Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе  школы

	Объект контроля
	Субъект контроля
	Сроки контроля
	Методы сбора информации

	
	
	Сроки
	%
	

	1. Степень освоения педагогами новой образовательной программы
	Директор
	Апрель-май 2015
	
	Изучение документации, тестирование

	2. Степень обеспеченности необходимыми материально-техническими ресурсами
	Завхоз, директор
	Август 2015
	
	Изучение документации

	3. Проект образовательной программы
- разработка предметных образовательных программ;
- разработка модели внеурочной деятельности;
- разработка планируемых результатов;
- разработка учебного плана;
- разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития;
- разработка программы формирования культуры здорового образа жизни;
- разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного образования
	Директор, члены рабочей группы
	Август 2015
	
	Изучение документации, семинар, педсовет, собеседования

	4. Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованием ФГОС
	Директор
	Август 2015г
	
	Изучение документации

	5. Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти
	Директор
	В течение уч. года
	
	Изучениие документации, собеседование

	6. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга
	Директор
	По графику
	
	Изучение документации, собеседование

	7. Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти
	Директор
	По графику
	
	Тестирование

	8. Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы
	Директор
	Август 2015г
	
	Изучение документации

	9. Проведение работ по укреплению материально- технической базы школы
	Директор
	Поэтапно
	
	постоянно




Принято   на  педагогическом совете                                           
Протокол № 7  от 15 мая  2014г                                                                        

